

Projektphasen und Meilensteine

Projektvorbereitung	Februar 2010	Die Gemeinderäte beschliessen an der Tagung vom 25. Februar, dass ein Projekt für die Abklärung der Grundlagen für Gemeindefusionen lanciert wird
	Juni 2010	Die Projektorganisation wird erarbeitet (Abklärungsvertrag)
	November 2010	Der Abklärungsvertrag wird in den Gemeinderäten diskutiert. Die Gemeinden führen eine Abstimmung durch. Danach wird der Vertrag von den beteiligten Gemeinden unterschrieben.
Untersuchung/ Analysen	Dezember 2010	Die Fachgruppen nehmen ihre Arbeit auf
	April 2011	Die Fachgruppen legen Analysen und mögliche Lösungen in einem Zwischenbericht vor
	Mai 2011	Analysen und Lösungsvorschläge werden vorgestellt und mit der Bevölkerung diskutiert
Lösungen	Juni 2011	Fachgruppen verarbeiten Diskussionsergebnisse
	August 2011	Fachgruppen legen Schlussberichte vor
	September 2011	Abklärungsergebnisse werden beurteilt. Er wird eine gemeinsame Botschaft erarbeitet.
	Oktober 2011	Beitragsverhandlungen werden mit dem Kanton durchgeführt.
	November 2011	Lösungen werden vorgestellt und mit der Bevölkerung diskutiert
Vernehmlassung	Febr. 2012	Vorlage geht an alle Haushaltungen, Parteien, Verbände und andere Interessierte
	Juni 2012	Auswertung und letzte Korrekturen bei Bedarf
	August 2012	Gut zum Druck der Abstimmungsunterlagen
	November 2012	Volksabstimmung
		Umsetzung der Abstimmungsergebnisse
	Dezember 2013	Fusion der Gemeinden bei Annahme der Vorlage
	1.1.2014	Neue Gemeinde

Die Termine werden nach Abschluss jeder Projektphase nach Bedarf überarbeitet.

Die grün hinterlegten Termine sind die Meilensteine.